
Kernbevindingen bomenonderzoek Krinkels

• Vitaliteit en stabiliteit merendeel 
bomen goed

• Boom 16 niet behoudbaar
(onvoldoende restdraagkracht)

• 3 bomen: verhoogde 
breukgevoeligheid → kortere 
snoeicyclus en opvolging

• Overwegend oppervlakkige 
wortels in verharding; ook 
exploratiewortels onder rijbaan





Impact van geplande heraanleg

Risico op wortelschade bij
riolering en nutsleidingen

• Belang van 
wortelvriendelijke 
uitvoeringsmethoden 
(grondzuiger, sleufloos)

• Beperken 
bodemverdichting 
tijdens werffase



Randvoorwaarden voor ontwerp

• Open bomenspiegel ≈ 3 × 5 m per boom (richtinggevend)
• Behoud en integratie van bestaande wortels waar mogelijk
• Groeiplaatsverbetering: bomenzand / wortelbruggen / boombunkers 

afhankelijk van belasting



Ingrepen voorafgaandelijk aan de herinrichting
ToelichtingDetailType ingreep
Geen graafwerken; wortels 
integraal behouden

Minimaal 3 × 5 m per boomAfbakenen 
boombeschermingszones 

Verplicht plan met 
beschermingsrichtlijnen

Opmaak door ETTBoombeschermingsplan

Kortere snoeicyclus nodig (3–
4 jaar)

Vooral bomen 1, 8, 19, 20Snoei & kroonbeheer

Onvoldoende restdraagkrachtTe verwijderen binnen 1 jaarVerwijdering boom 16

Verluchten zonder 
wortelschade

“Ploffen”Bodemluchtinjectie



Ingrepen tijdens de herinrichting
ToelichtingDetailType ingreep
Voorkomt schade aan structurele 
wortels

AirSpade / AirVac / sleufloosWortelvriendelijk graven

Snoei enkel indien noodzakelijk, 
best in de herfst

Wortels ≥ 5 cm behoudenWortelbehoud

Vermijdt schade door machinesBescherming ≥ 2 m hoogStam- en kroonbescherming

Voorkomt bodemverdichtingRijplaten / drukverdelende
matten

Bescherming bodem

Afhankelijk van belasting en 
ontwerp

Wortelbruggen / bomenzand / 
boombunkers

Integratie in constructies

Toezicht verplicht in wortelzonesETW / ETTWerfbegeleiding



Ingrepen na de herinrichting

ToelichtingDetailType ingreep
Noodzakelijke opvolgingVitaliteit / stabiliteitMonitoring & nazorg
Voor risicobomen 1, 8, 19, 20Kortere cyclus (3–4 jaar)Snoeibeleid

Controle evolutie breuksterkteBinnen 4 jaarHercontrole tomografie

Herstel bodemleven na 
werken

Beluchting / watergiftBodembeheer

Controle wortelbruggen, 
bomengranulaat e.a.

Opvolging nieuwe 
constructies

Groeiplaatsbeheer



Volgende stappen
Arcadis werkt momenteel aan meerdere scenario’s voor de herinrichting.
De eerste ontwerpen zullen vermoedelijk net voor of net na de Paasvakantie aan het bestuur 
voorgelegd worden.

Integratie bomenstudie in ontwerpvarianten

• Klankbordgroep: toetsing in consent, kansen/risico’s benoemen
• Interbestuurlijk overleg en vergunningstraject voorbereiden
• Communicatie via projectpagina, nieuwsbrieven en brieven
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